



「八鹿日高道路(仮)馬瀬トンネル工事」のお知らせ

【号外】



平素は、北近畿豊岡自動車道（八鹿日高道路）事業へのご理解・ご協力を賜り、有難うございます。
 4/10付け発行の【平成28年4月号】より工程の大幅変更がありましたので、お知らせ致します。
 5月初旬より予定しておりました土砂等の運搬ですが、5月下旬からの運搬に変更となりました。
 大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。

トンネル掘削および土砂等運搬予定

5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
発破作業																															
昼夜作業																															
ずり搬出作業																															
昼間作業																															
ダンプ台数																															
覆作業																															
昼間作業																															
生コン車台数																															
ずり搬出作業																															
昼間作業																															
ダンプ台数																															
準備作業																															
昼間作業																															
生コン車台数																															

今後の掘削状況あるいは運搬先状況により大幅な変更などありましたら、都度連絡いたします。

八鹿日高道路
 (仮)馬瀬トンネル工事
 No.〇〇
 五洋建設株式会社




当現場のダンプおよび生コン車には全て上記の黄色のゼッケンがついています。

【連絡先】

発注者：近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 0796-22-3126
 担当者：山中建設監督官【和田山監督官詰所】 079-670-2050
 受注者：五洋建設株式会社 馬瀬トンネル工事事務所
 工事所長：渡辺 現場事務所 079-666-8770

【運搬ルート図】



現場ホームページも開設しておりますのでぜひご覧ください。
 現場HP http://www.geocities.jp/penta_cb/maze/01_home.html
 五洋HP <http://www.penta-ocean.co.jp>

