
小名浜港東港地区臨港道路航路部桟台外撤去工事
のお知らせ

小名浜港東港地区臨港道路航路部桟台外撤去工事 を施工します。
工事中は周囲に十分注意し、安全第一で作業を行いますが、付近を航行する際には、
ご注意とご協力をよろしくお願いいたします。

西
防
波
堤
（第
一
）
3,6
6
0m80m

5
0m

西
防
波
堤
（第
一
）
3,6
6
0m80m

5
0m

-1
0.0

-7.5
-10.
5

-12.
0

ウ
イ
ン
チ
小
屋

Ｐ６

Ｐ５

覆工板(リース)搬出場所

Ｐ７

Ｐ８

撤去材仮置場所

施工場所

ｗ

2.9
4号ふ頭地区 県有ｹｰｿﾝ

ﾔｰﾄﾞ

臨港
道路
1号線

ふ頭地区
5・6号

ふ頭地区
2号

ｱ
ｸ
ｱ
ﾏ
ﾘ
ﾝ

ふ
く
し
ま

い
わ
き
・

ら
・
ら
・
ミ
ｭ
ウ

1号
ふ頭地区

泊地
泊地

三
崎
航路

西防波堤（第一）

泊地

泊地

泊地

泊地

泊地

泊地

西
防
波
堤
（第
一
）

450m

20m

(-5.5～-6）

11
0ｍ

110ｍ

4
0m

1
10
m

(-
7.5
)

21
3m

(-
9)1
5
0m

30
m

(-
2.
5)

1
3
0m

90
m

60m

(-
4.
5)
25
0m

(-4.5)

(-7.5)
1
30m

(-5)200m

(-
9.
5)
1
65m

(-
10
)1
8
5m

170m

2-3

2
-4 (-

7.5
)2
00
m

(-4.5)200m

2-5 2-6

(-4.5)

3-
1

3
-2

3
-3

3-4

3-5 3-6 3-7
(-4.5)220m

(-
4.
5)
90
m

4-
1

4-
2

(-
10
)4
0
0m

(-10)

4
-4

4-
5

4-6

70m

70m

70m

(-4.5
)200
m

80m

1
7
0
m

(-4.5
)

170m

(-6)

(-
12
)

2
4
0m

(-
1
4)
2
80
m

(-7.5
)260m

6-1

6-2

(-12)

(-
13)

540m

7
-2

(-
12
)4
80
m

5
0m

(-6
)

(-9)

310m

ｗ

2.9

3号ふ頭地区
臨港
道路
1号線

ふ頭地区
5・6号

7号ふ頭地区

小 名 浜 港

ふ頭地区
2号

ｱ
ｸ
ｱ
ﾏ
ﾘ
ﾝ

ふ
く
し
ま

三崎防波堤

泊地

三
崎
航路

西防波堤（第一）

泊地

泊地

泊地

泊地

泊地

泊地

西
防
波
堤
（第
一
）

気
象
庁
小
名
浜
検
潮
所

20m

11
0ｍ

110ｍ

4
0m

1
10
m

(-
9)1
5
0m

30
m

(-
2.
5)

1
3
0m

90
m

60m

(-
4.
5)
25
0m

(-4.5)

(-7.5)
1
30m

(-5)200m

(-
9.
5)
1
65m

(-
10
)1
8
5m

170m

2-3

2
-4 (-

7.5
)2
00
m

3-
1

3
-2

3
-3

3-4

3-5 3-6 3-7
(-4.5)220m

(-4.5)

4
-3

(-
10
)4
0
0m

(-10)

4-6

70m

70m

70m

(-4.5
)200
m

80m

1
7
0
m

(-4.5
)

170m

(-6)

(-
12
)

2
4
0m

(-
1
4)
2
80
m

(-12)

(-14)

(-
13)

540m

7
-2

(-
12
)4
80
m

(-1
0)
28
0m

5
0m

(-6
)

(-9)

310m

(-
10
)3
50
m

ｗ

2.9小名浜駅 臨港道路2号線

臨港
道路
1号線

ｗ

2.9臨港道路2号線

3号ふ頭地区
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工程表

22
9月8日～10月19日まで

構造物撤去工

 仮橋･仮桟橋工
(3号ふ頭先端護岸)

 仮橋･仮桟橋工(P5･P6)

 仮橋･仮桟橋工(P7)

 鋼管杭撤去工(P7)

鋼管杭切断･撤去(2) 本 18

下部工撤去 t 44

鋼管杭切断･撤去(1) 本 16

覆工板撤去 m2 348

上部工撤去 t 48

覆工板撤去 m2 2,250

高欄撤去 m 90

土のう撤去 袋 218

高欄撤去 m 570

舗装版破砕･撤去 m2 413

土砂･撤去 m3 944

準備工 式 1

防護柵撤去 m 86

摘要
9　　　月 10　　　月 11　　　月 12　　　月 1　　　月 2　　　月 3　　　月

10 20 28 10 2010 20 31 10 20 31

工　　種 単位 数量

平成28年 平成29年

8 10 20 30 10 20 31 10 20 30

冬
期
休
暇

11月20日～11月30日のうち3日間

11月17日～11月19日

11月16日

11月28日

10月26日～10月27日

11月20日～11月30日

10月28日～11月15日

1月23日～2月14日

12月2日～12月19日

12月20日～1月12日

1月13日～1月27日

1月28日～2月13日

11月29日～12月1日

53.2%

65.0%

78.4%

91.5%

100%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

工 事 名 ： 小名浜港東港地区臨港道路航路部桟台外撤去工事
工 期 ： 平成２８年９月８日～平成２９年３月２２日
発 注 者 ： 国土交通省 東北地方整備局 小名浜港湾事務所
施 工 者 ： 五洋建設株式会社

※ 作業船には、海上衝突予防法に規定する灯火及び形象物を掲示します。

※ 海上作業中は、警戒船を１隻配備します。

 仮橋･仮桟橋工(P8)

 鋼管杭撤去工(P8)

かき落とし m2 1,018

後片付工 式 1

鋼管杭切断･撤去(1) 本 16

鋼管杭切断･撤去(2) 本 18

上部工撤去 t 48

下部工撤去 t 44

高欄撤去 m 90

覆工板撤去 m2 348

かき落とし m2 947

0.0%

10月20日

3月19日～3月22日

1月23日～2月14日

2月23日～3月18日

2月14日～2月28日

3月1日～3月17日

11月11日～11月27日

10月21日～10月23日

21.3%

10月24日～11月10日

40%

30%

20%

10%

0%

連 絡 先 ： ０２４６－３８－７８６６ （夜間…０９０－８４１３－６９５２）
いまきいれ

責 任 者 ： 現場代理人 今給黎　俊己


