近隣のみなさまへ



<u>「八鹿日高道路^(仮)馬瀬トンネル工事 」 のお知らせ</u> 【平成28年5月号】







平素は、北近畿豊岡自動車道(八鹿日高道路)事業へのご理解・ご協力を賜り、有難うございます。 5/10(火)現在、トンネル掘削延長は坑口より約1,234m/1,420m、

覆工延長は坑口より約 804m / 1,420mです。

6月の土砂等の運搬につきましては、県道6号を通り岩中地区への運搬と長寿の郷ルートを通り 馬瀬地区へ運搬する2ルートを予定しております。

トンネル掘削および十砂等運搬予定

「フベル協則のより工化守建版」と																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	6月	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
	発破作業																															
	昼夜作業																															
																														Щ	\vdash	-
県道6号ルート	ずり搬出作業		***************************************							*******************************	***************************************								***************************************													
	昼間作業																															
	밀미대未																															
	ダンプ台数	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80			80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	
	覆工作業																															
	昼間作業																															
	サコン まみ物	0.4	4.0	42	4.0		18	42	18	24					24	24	24				24		24		50			24		24		
	生コン車台数 ずり搬出作業	24	18	42	18		18	42	18	24					24	24	24				24		24		50			24		24	-	-
長寿の郷ルー	9 り放山下来																															
	昼間作業																															
	_1311 XK																															
	ダンプ台数		20		20			20																								
	準備作業																															
	口印作业																															
۲	昼間作業																															
	生コン車台数										3																					
Ь	- エコノギロX	.1 15 5		_		1 15			. 1 15 5				1 4-	- 4							+_	_			_	667 1		_	- -		—	

今後の掘削状況あるいは運搬先状況により大幅な変更などありましたら、都度連絡いたします。

八鹿日高道路 (仮)馬瀬トンネル工事

五洋建設株式会社



当現場のダンプおよび生コン車には全て上記の黄色のゼッケンがついています。


【連絡先】


発注者: 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 0796-22-3126


> 担当者:山中建設監督官【和田山監督官詰所】 079-670-2050

受 注 者 : 五洋建設株式会社 馬瀬トンネル工事事務所

工事所長:渡辺 現場事務所 079 - 666-8770







現場ホームページも開設しておりますのでぜひご覧ください。

現場HP http://www.poc-site.jp/cb/maze/ 五洋HP http://www.penta-ocean.co.jp



平成28年5月10日 🔷 五洋建設株式会社